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Innehåll 
I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program.  

● Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan

● Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram

● Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

● Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

● Planhandläggare

● Kartor

● Laga kraftvunna planer
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Ärende 
nr 

Kost
-nad 

Hand- 
läggare 

Detaljplan för Upp-
drag 

Sam-
råd 

Gransk
ning 

Antaga
nde 

Laga 
kraft 

Avvikelserapport/ information 

PLAN 
2015.10 

K JF 
Konsult 

Luvsjön – etapp 4 
Ny etapp tomter vid Luvsjön 
50 nya tomter 

23 sep 
2015 

2017 
4 

2018 
2 

2018 
3 

2018 
4 

Fördröjd på grund av motiverande 
att frångå ÖP samt framtagande av 
dagvattenutredning. 
Granskningsversion av 
dagvattenutredning framtagen. 
Planförslaget behöver förankras med 
VA-bolag och vissa förtydliganden 
som behöver göras i 
dagvattenutredningen innan 
granskning. 

PLAN 
2016.13 

K DL Duvestrand 
Nya flerbostadshus/tomter 
140 nya bostäder 

2 nov 
2016 

2018 
4 

2019 
1 

2019 
1 

2019 
2 

Nedprioriterat med  anledning av 
skolor och äldreboende 
Arkeologi klar juni 2017 

PLAN 
2017.3 

E SE 
Konsult 

Abborren 
Nytt flerbostadshus 
100 nya lägenheter 

12 april 
2017 

2018 
1 

2018 
2 

2018 
3 

2018 
4 

Inväntat start av byggnation av ny 
brandstation samt handlingar från 
exploatör 

PLAN 
2017.5 

E SE 
Konsult 

Norra stadsdelen 
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder 

14 juni 
2017 

2018 
3 

2019 
1 

2019 
2 

2019 
2 

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning 
upphandlas. 

PLAN 
2017.6 

E JF Rådmannen 3 
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten  

14 juni 
2017 

2017  
4 

2018 
3 

2018 
4 

2018 
4 

Synpunkter med hänsyn till hantering 
av risker från järnvägen från 
Länsstyrelsen. Planförslaget och 
utredningar omarbetas och 
förtydligas innan granskning. 

Detaljplaner med prio 1 

    Processteg  genomfört  

   Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal) 

   Processteg som ej ingår i detaljplanen 

Pågående detaljplaner 
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Ärende 
nr 

Kost
-nad 

Hand- 
läggare 

Detaljplan för Upp-
drag 

Sam-
råd 

Gransk
ning 

Antaga
nde 

Laga 
kraft 

Avvikelserapport/ information 

PLAN 
2017.7 

E JF Rådmannen 4 
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten  

14 juni 
2017 

2018 
3 

2018 
4 

2019 
1 

2019 
1 

Exploatören har ännu inte hyrt in en 
konsult för att ta fram en detaljplan. 
KIAB har inte skrivit på planavtal. 

PLAN 
2016.9 

K EL Järven 
Ny högstadieskola 

15 juni 
2016 

2018 
2 

2018 
3 

2018 
3 

2018 
4 

Diskussion pågår mellan KFAB och 
BIF angående utformning av skolan. 
Kulturmiljöinventering klar. Svårt att 
få tag i lediga konsulter för 
dagvattenutredning. 

PLAN 
2016.14 

K EL Gersnäs 3:8, skola på norr 
Ny grundskola 

2 nov 
2016 

2018 
3 

2019 
1 

2019 
2 

2019 
2 

Inväntat underlag från KFAB 
Diskussion pågår mellan KFAB och 
BIF angående utformning av skolan. 
Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning 
upphandlas. 

PLAN 
2018.2 

K MJ Lövåsen – Heden, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm 

7 feb 
2018 

2019 
4 

2020 
2 

2020 
3 

2020 
4 

Omfattande utredningar kommer 
behövas. 

PLAN 
2018.3 

E DL Kronfågel 
Utökad verksamhet 

7 mars 
2018 

2018 
4 

2019 
3 

2019 
4 

2020 
1 

PLAN  
2018.4 

K MJ Strängstorp 
30 nya tomter 

16 maj 
2018 

2019 
1 

2019 
3 

2020 
1 

2020 
2 

PLAN 
2018.5 

K DL Sjöholm  2:31 
Nya radhus 

12 juni 
2018 

2018 
3 

2018 
4 

2019 
1 

2019 
1 

PLAN 
2015.5 

E EL 
Konsult 

Vitsippan 
Flerbostadshus 
50 lgh? 

23 sep 
2015 

2018 
2 

2018 
4 

2019 
1 

2019 
1 

Tagits upp från vilande 

Detaljplaner med prio 1 fortsättning 
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Ärende 
nr 

Kost
-nad 

Hand- 
läggare 

Detaljplan för Upp-
drag 

Sam-
råd 

Gransk
ning 

Antaga
nde 

Laga 
kraft 

Avvikelserapport/ information 

PLAN 
2016.6 

E EL 
Konsult 

Mörkhulta 
Tomter i strandnära läge 
15 nya tomter 

20 april 
2016 

2017 
1 

2017 
2 

2017 
4 

2018 
2 

Överklagad 
MMD upphävt detaljplanen 
Vi har överklagat till MMÖD 

PLAN 
2017.1 

E JF Granhammar 3:19 (Floda) 
Möjliggöra för 
lägerverksamhet mm 

1 feb 
2017 

2017 
4 

2018 
3 

2018 
4 

2019 
1 

Synpunkter med avseende på 
kulturmiljö. Inväntar besked från 
KFAB. 

Detaljplaner med prio 2 
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Ärende 
nr 

Kost
-nad 

Hand- 
läggare 

Detaljplan för Upp-
drag 

Sam-
råd 

Gransk
ning 

Antaga
nde 

Laga 
kraft 

Avvikelserapport/ information 

PLAN 
2009.12 

K EB Djulö skola 
Förtätning av bebyggelse 

15 dec 
2009 

2011 
2 

Skriva av 

PLAN 
2010.7 

K SE Gamla klubbetorp 
Nya enbostadshus 

11 maj 
2010 

2013 
3 

Skriva av, nytt uppdrag 
inväntar ÖP 2030 – del landsbygd 
och LIS 

PLAN 
2008.16 

E EB 
Konsult 

Tjärsta 3:13 mfl 
Förtätning av 
bostadsbebyggelse 

26 aug 
2008 

Skriva av 
Väntar på exploatör 

PLAN 
2013.3 

E SE Strandhusen Beckershov 
Ny bostadsbebyggelse 

7 maj 
2013 

Skriva av  
Inväntar exploatör samt antagande 
av ÖP 2030 LIS 

PLAN 
2010.8 

K EB Duveholm 1:5 mfl 
Bland annat möjliggöra ny 
enskild väg 

8 juni 
2010 

2011 
2 

Skriva av 

PLAN 
2017.2 

E SE 
Konsult 

Lövkojan 10  (kvarnen) 
48 bostäder i bef + bygga ut 
med ytterligare bostäder 

1 feb 
2017 

Plankonsult anlitad av exploatör, 
väntar på besked från exploatör. 

PLAN 
2014.4 

K MJ Djulönäs 
Översyn av byggrätter, 
komplettering av tomter 

6 maj 
2014 

2016 
1 

Efter samråd utreds tomternas 
placering. Nedprioriterad  i 
förhållande till prio 1-planer. 
Projektets ekonomiska bärighet är 
tveksam. 

PLAN 
2013.8 

K EL Stortorget 
Nytt torg och flerbostadshus 
nya verksamheter & 28 lgh 

10 dec 
2013 

2015 
4 

Inväntar planritningar från exploatör 
som underlag till bullerutredning. 

Detaljplaner som är vilande 
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Ärende 
nr 

Kost
nad 

Handlä
ggare 

Ärende Status 

PLAN 
2016.4 

K EL Gestaltningsprogram för Duvestrand 
Framtagande av ett gestaltningsprogram för ett avgränsat område i södra delen av 
Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 
villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning till det redan befintliga. 

Färdig 

PLAN 
2016.5 

E TL Gestaltningsprogram för Norra stadsdelen 
Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. 
Planläggning ska föregås av  gestaltningsplan.  

Färdig 

PLAN 
2015.3 

K SE Grönplan för Katrineholms stad 
En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner 

Planen var på samråd  14 dec 2017-
28 februari 2018 

Granskning sommaren 2018 

Ej reg K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna) Uppdrag i BMN juni 

PLAN 
2018.6 

K SE Masterplan för norra stadsdelarna 
En samlad bild över hur norr ska utveckas framöver 

Uppdrag från KF budget 

Återrapporteras slutet 2018 

7 
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Kriterier för prioritering av detaljplaner 
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper. 

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för Katrineholms kommun 

● Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
● Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
● Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
● Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1 

● Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Bostäder färre än 30 lägenheter
● Mindre infrastrukturprojekt
● Bevarande av kulturmiljöer
● Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3  Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2. 

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet. 

8 



Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader 
E Planer som bekostas av exploatören 

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon, 
arkeologi, riskanalys eller buller. 
Upprättandet av planhandlingar sker antingen av samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget. 

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet. 

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är initierade av 
andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av Katrineholms kommuns 
fullmäktige. 

Handläggare 
EB  Erik Bjelmrot 
SE Sara Eresund 
EL Ellen Liljencrantz 
JF Jonatan Faijerson 
MJ Maela Jaanivald 
DL David Labba 
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Pågående 
detaljplaner 



Pågående 
detaljplaner 



Ärende 
nr 

Detaljplan för Uppdrag 
i BMN 

Laga kraft Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2016.2 

Tröskmaskinen 
Möjliggörande av utbyggnad 
för verksamhet 

20 jan 
2016 

2 jan 
2018 

24 månader Invecklat ärende med avseende på nedgrävda ledningar, diskussioner 
med ledningsägare och exploatör har tagit tid. Handläggarbyte  
fördröjde arbetet. 

PLAN 
2015.4 

Finntorp och Lövåsen 
Etablering av handel, logistik 
och andra verksamheter 

10 jun 
2015 

11 jan 
2018 

31 månader 
(faktisk tid 15 
månader) 

Många komplexa frågor att lösa med dagvatten, arkeologi samt 
trafikutredningar. 
Faktisk tid från upphandling av konsult till laga kraft 15 månader. 

PLAN 
2016:12 

Havsörnen  
Blandade bostäder 
60 nya radhus/villor/parhus 

29 sept 
2016 

15 jan 
2018 

16 månader 

PLAN 
2015.15 

Pionen 
Nytt flerbostadshus 
50 nya lägenheter 

19 aug 
2015 

18 jan 
2018 

29 månader Kulturmiljöfrågor  och bullerfrågor förlängde processen 

PLAN 
2015.13 

Guldregnet 
Flerbostadshus på norr 
47 lgh 

2 dec 
2015 

8 mars 
2018 

28 månader 
(faktisk tid 18 
månader) 

Det faktiska planarbetet inleddes med ny handläggare i oktober 
2016.  

PLAN 
2016.7 

Plogen 2:1 m.fl. 
Möjliggöra byggnation av nytt 
äldreboende 

18 maj 
2016 

8 mars 
2018 

22 månader Handläggarbyte fördröjde arbetet.. 

PLAN 
2015.6 

Hämplingen 
Nya flerbostadshus 
70 nya lägenheter 

10 juni 
2015 

5 april 
2018 

34 månader 

Laga kraft vunna planer 
Detaljplaner 2018 



Ärende 
nr 

Detaljplan för Uppdrag 
i BMN 

Laga kraft Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2014.3 

Vägskälet 
Mark för nya verksamheter 

6 maj 
2014 

1 mars 
2017 

36 mån Den långa handläggningen berodde på att innehållet i planen 
förändrades flera gånger under vägen. Flera utredning fick även 
göras av förorenad mark och planen var ute 2 gånger på granskning. 

PLAN 
2009.11 

Eriksbergsvägen 
Ny bostadsbebyggelse 
35 nya bostäder 

15 dec 
2009 

27 mars 
2017 

87 mån 
Faktisk tid 
15 mån 

Detaljplanen låg på vilande en längre tid under arbetet med ”Du får 
råd” projektet. Projektet lades sedan ner och detaljplanearbetet 
påbörjades igen våren 2016.  

PLAN 
2015.7 

Ragnars gärde 
Nya bostäder/tomter 
170 nya bostäder 

10 juni 
2015 

30 maj 
2017 

24 månader 
Faktisk tid 12 
mån 

Detaljplanen föregicks av ett programsamråd med två olika 
bebyggelsealternativ. Detaljplanen skickades ut på samråd 26 maj 
2016. 

PLAN 
2015.1 

Alen 
Nytt flerbostadshus  
30-40 nya lägenheter 

21 jan 
2015 

14 juli 
2017 

30 månader 
Faktisk tid 19 
mån 

Invecklad utredning om kulturmiljön. Diskussioner med exploatör och 
länsstyrelse kring våningsantal. 

PLAN 
2016.8 

Trolldalen 
8 nya tomter 

15 juni 
2016 

19 okt 
2017 

16 mån 

PLAN 
2016.10 

Pantern 
60 nya lägenheter 

15 juni 
2016 

1 dec 
2017 

17 mån Bullersituation som behövde utredas i samband med planarbetet och 
åtgärder baserat på det vidtas i planförslaget 

PLAN 
2015.9 

Maskinisten 
Utökande av förskola 

25 mars 
2015 

1 dec 
2017 

32 månader Nedprioriterades p g a plan för äldreboende 

Detaljplaner 2017 



Ärende 
nr 

Detaljplan för Uppdrag 
i BN 

Laga kraft Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2013.7 

Åsgatan 
Ny bostadsbebyggelse 

29 okt 
2013 

12 jan 
2016 

27 mån 
Faktisk tid 13 
mån 

Diskussioner kring utformning med exploatör. Påbörjad vår 2015. 

PLAN 
2014.2 

Skogsborgsskolan 
Ny byggnad av förskola 

6 maj 
2014 

12 jan 
2016 

20 mån Förändrade uppgifter från exploatör under planprocessen 

PLAN 
2016.1 

Nejlikan 
Ändring av plan 

20 jan 
2016 

31 mars 
2016 

2 mån Begränsat förfarande, inga synpunkter. Antagande i BMN. 

PLAN  
2013.12 

Forssjökvarn 
Nya villatomter och ny 
förskola 

18 juni 
2013 

19 april 
2016 

34 mån 
Faktisk tid 18 
mån 

Arkeologisk undersökning, förorenad mark och buller, strandskydd 
och kulturmiljö. Plan påbörjad höst 2014.  

Detaljplaner 2016 

Hand- 
läggare 

Detaljplan för Uppdrag 
i BN 

Laga kraft Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2015.8 

Del av Valla 
Upphävande för del av 
detaljplan för Valla 
municipalsamhälle 

6 maj 
2015 

4 dec 
2015 

7 mån Begränsat standardförfarande 

Detaljplaner 2015 



Hand- 
läggare 

Detaljplan för Uppdrag 
i BN 

Laga 
kraft 

Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2010.5 

Kvarteret Kalkonen 
Ändrad användning till 
föreningslokal och 
tillbyggnad 

14 dec 
2010 

7 jan 
2014 

37 mån 
Faktisk tid 6 mån 

Enkelt förfarande.  Prio 3. Bygglov redan beviljat vid 
planuppdrag. Plan påbörjad höst 2013. 

PLAN 
2011.11 

Pionen 1 m.fl. 
Ändrad användning 
bevarande av kulturmiljö 

13 dec 
2011 

20 jan 
2014 

25 mån Normalt förfarande. Planen upphävd av Länsstyrelsen efter 1:a 
antagandet, därefter utställning igen efter utredning och 
antagande.  

PLAN 
2011.9 

Jägarparken 
Parkmark till bostäder 

13 dec  
2011 

16 april 
2014 

28 mån 
Faktisk tid 9 mån 

Normalt förfarande. Efter uppdraget inväntades exploatörens 
vilja att sätta igång med projektet.. Plan påbörjad höst 2013. 

PLAN 
2014.1 

Lästen 4 infart 
Tillskapa ny infart till 
fastigheten Lästen 4 

28 jan 
2014 

2 maj 
2014 

3 mån Enkelt förfarande. 

PLAN 
2012.3 

Kvarteret Hästen 
Ny bostadsbebyggelse 

20 mars 
2012 

15 juli 
2014 

28 mån 
Faktisk tid 11 mån 

Normalt förfarande. Påbörjad hösten 2013. 

PLAN 
2013.4 

Hjorten 3 mfl 
Nytt flerbostadshus 

18 juni 
2013 

26 dec 
2014 

18 mån 
Faktisk tid 12 mån 

Normalt förfarande. Bra samarbete med exploatör. Plan 
påbörjad vår 2014. 

Detaljplaner 2014 



Hand- 
läggare 

Detaljplan för Uppdrag 
i BN 

Laga kraft Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2012.7 

Hagsjö 1:8, Björkvik 
Ändrad användning 

15 maj 
2012 

3 jan 
2013 

8 mån Enkelt förfarande. 

PLAN 
2012.4 

Violen 4 
Ändrad användning till skola 

15 maj 
2012 

21 feb 
2013 

9 mån Enkelt förfarande. 

PLAN 
2016.1 

Nejlikan 13 
Ändrad användning  till skola 

15 maj 
2012 

21 feb 
2013 

9 mån Enkelt förfarande. 

PLAN 
2014.1 

Gruppbostad Lästen 4 
Nybyggnad av gruppbostad 

2010 24 maj 
2013 

36 mån 
Faktisk tid 17 
mån 

Normalt förfarande. Ny exploatör 2011. Plan påbörjad vår 2012. 

PLAN 
2012.1 

Hunden 
Ny bostadsbebyggelse 

20 juni 
2006 

24 maj 
2013 

83 mån 
faktisk tid 9 mån 

Normalt förfarande med program. Ny exploatör mars 2011. Plan 
påbörjad hösten 2012 

MM Kvantumvallen 
Ändring från idrottsändamål 
till handel 

14 feb 
2012 

23 sep 
2013 

7 mån Enkelt förfarande. 

Detaljplaner 2013 



Hand- 
läggare 

Detaljplan för Uppdrag 
i BN 

Laga kraft Tid från uppdrag 
till Laga kraft 

Kommentarer 

PLAN 
2010.13 

Portsättaren 1,  Valla 
Allmänt ändamål till bostad 

9 nov 
2010 

18 maj 
2012 

19 mån Enkelt förfarande. 

PLAN 
2008.14 

Trollestrand etapp 1 
Ny bostadsbebyggelse 

Forts. 
program 

21 maj 
2012 

PLAN 
2011.14 

Kv. Ametisten 
Utökning av 
verksamhetsområdet 
Lövåsen 

13 dec 
2011 

19 juni 
2012 

7 mån Enkelt förfarande. 

PLAN 
2008.15 

Violen 12 m.fl. 
Tillbyggnad affärshus 

26 aug 
2008 

9 aug 
2012 

48 mån 
Faktisk tid 10 
mån 

Normalt förfarande. Ny exploatör efter halva tiden. Plan påbörjad 
höst 2011. 

PLAN  
2011.2 

Kerstinboda 3:6 m.fl. 
Del av nordvästra förbifarten 

8 feb 
2011 

27 sep 
2012 

20 mån 
Faktisk tid  9 
mån 

Normalt förfarande. Inväntade projektering av Trafikverket. Plan 
påbörjad vår 2012. 

Detaljplaner 2012 



Ärende 
nr 

Översiktsplan Uppdrag 
i KS 

Antagen Tid från start till 
antagande 

Kommentarer 

KS/ 
2014:21 

Översiktsplan 2030 
Katrineholms kommun  
–del landsbygd

27 maj 
2009 

19 dec 
2016 
Arbetet 
påbörjades 
vår 2014 

2,5 år Arbetet påbörjades våren 2014 och antagande i KF dec 2016 

KS/ 
2013:360 

Översiktsplan 2030 
Katrineholms kommun 
–del staden

27 maj 
2009 

17 nov 
2014 
Arbetet 
påbörjades 
vår 2012 

2,5 år Arbetet påbörjades våren 2012 och antagande i KF nov 2014 

Översiktsplaner 
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Rosenbusken 1, översiktkarta 



Rosenbusken 1 
X= byggnad riven 



Plan, fasad- och sektionsritning 



Situationsplan 



Plankarta 
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KATRINEHOLMS KOMMUN

Fastighet Del av Klastorp 3:1

Kommun

Gatuadress

Katrineholm

"Östdals hage"

Tätort Katrineholm

Kartan upprättad

2018-05-08

SWEREF 99 16 30RH 2000

1:500
Skala Mätklass

Koordinatsystem i planKoordinatsystem i höjd

Beteckningsstandard
HMK-Ka.DHMK-Ge.D

Genomförandetid t o m

Detaljplan fastställd / Laga kraft

Fastigheten bildad eller registrerad

Areal m2

Datum

Upplysningar om ledningar

Spillvatten

Dagvatten

Ledningsuppgifter

Typ

Vattengångens
höjd i
förbindelsep

Diameter i
förbindelsep

Lägsta normala
tryck i kPa

Uppgiftslämnare

Sörmland Vatten och Avfall AB Helene Kall, tel 0150-800166

Vatten

Planer och bestämmelser

0 20 4010 m

Arbetsfix Se kartbild, i sten, +37,54

ca 6000

Storskifte 1779

1956-05-30

Planbestämmelser, se byggnadsplan 04-ÖVI-445

Dämningshöjd för dagvattnet +

Metria AB
Katrineholm
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1.1 Vision 2025 
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 
rätt för handling och förändring. 
Katrineholm – Läge för liv & lust 

1.2 Ansvarsområde 

1.3 Volymutveckling 



1.3.1.1 Kommentarer till volymmått 



2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 



3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 
Attraktivt och ökat bostadsbyggande, stad och landsbygd



4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 





5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar 



KS, BMN, VON, KIAB

KS, BMN, VON, KFAB

KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, VSR

KS, BMN, STN

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON



KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON
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